

Uitvoeringsplan Duurzaam Afvalstoffenbeleid 2024-2028 (Cure en Gemeente Valkenswaard)

	Actie		Start datum	Verwachte einddatum	De te nemen stappen
Algemeen/ communicatie	Sturing Uitvoeringsplan Duurzaam Afvalstoffenbeleid 2024-2028		1-9-2024	2028	De stuurgroep gaat over de voortgang van het uitvoeringsplan. Ook zullen hier beslissingen worden genomen over de uitvoering. Het communicatieplan wordt door de stuurgroep vastgesteld en opdracht gegeven voor de uitvoering van dit communicatieplan.
Restafval Plastic, blik en drinkkarton (PBD)	 Bij restafval 1 x 2 weken	 Bij restafval	1-1-2025	1-3-2025	Het PBD bronscheiding wordt omgezet naar PBD nascheiding. Voor de omzetting worden contracten met de vervoerder, tussenopslag, verwerker en verpakkingsmiddelen industrie aangepast van bronscheiding naar nascheiding. Ook de (ondergrondse) containers PBD worden weggehaald. Goed communiceren over dat PBD voortaan bij het restafval mag en wel nog overige reststromen goed gescheiden houden. De eerste maanden van 2025 wordt PBD bijzet op de voormalige locaties regelmatig verwijderd.
Oud papier en Karton (OPK)	 1 x 4 weken		1-4-2025	1-7-2025	Papier wordt niet meer los op de straat aangeboden en papier worden aangeboden met containers. Bij laagbouw worden papier minicontainers uitgezet. Eerst krijgt alle laagbouw een 240 liter mini container. Na een drie maanden kan gekozen worden voor geen container of een 140 liter container en worden deze 240 liter containers omgewisseld. Dit wordt uitgelegd in een brief aan de bewoners die een minicontainer ontvangen. Bij hoogbouw worden ondergrondse containers geplaatst, deze ondergrondse papiercontainers worden meegenomen in het project ondergrondse containers.
Motie Ja-Ja sticker	Zonder sticker alleen gemeentebld		1-6-2024	1-1-2025	Voor de invoering van deze sticker zijn de voorbereidingen getroffen: de verordening is aangepast, folderbedrijven zijn geïnformeerd en de stickers zijn besteld. De communicatie naar de inwoners start in november.
Ondergrondse containers	 Plaatsen		1-1-2025	1-1-2027	De bestaande glas- en restafvalcontainers worden zoveel mogelijk ondergronds geplaatst. Voor hoogbouwlocaties zullen ook ondergrondse containers worden geïnstalleerd. Daarnaast worden de PBD-containers ondergronds verwijderd, en deze locaties kunnen worden hergebruikt voor rest, papier, textiel of glascontainers. Om de ondergrondse containers correct te plaatsen en efficiënt te werk te gaan, moeten er eerst plaatsingsbesluiten worden genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met verkeer, bodemgesteldheid, openbare ruimte, en de aanwezigheid van kabels en leidingen. Ook is participatie van inwoners noodzakelijk. Daarom wordt er een plan van aanpak opgesteld voor het plaatsen van de ondergrondse containers.
Groenten, fruit en tuinafval (GFT)	 winter minder vaak opgehaald		1-6-2024	1-3-2025	Het GFT-afval wordt momenteel om de twee weken opgehaald, ook in de wintermaanden. Echter, door de motie Bioafval heeft de gemeenteraad besloten om het GFT-afval in de wintermaanden slechts één keer per maand op te halen. De voorbereidingen hiervoor, zoals het aanpassen van de verordening en het opzetten van een communicatietraject, zijn al uitgevoerd. In december 24 zal dit uitgevoerd worden.
Etensresten	 Bij restafval	 Bij restafval	2023-2026		De proeven voor het ophalen van etensresten bij hoogbouw zijn gestart, maar de zakken bleken niet stevig genoeg en gingen kapot. Daarom testen we nu dikkere en stevigere zakken om te onderzoeken of die heel blijven tijdens het inzamel- en sorteerproces. Als deze proeven succesvol zijn, zullen we dit zo snel mogelijk implementeren. Mocht dit niet lukken, dan zullen we een alternatieve oplossing moeten vinden.
Luiers	Onderzoek naar geschikte zakjes voor nascheiding bij het restafval		onbekend		Momenteel is er geen verwerkingscapaciteit voor luiers of intcontinentiemateriaal. Zodra een verwerker hebben gevonden, zullen we zo snel mogelijk starten met het nascheiden van luiers. In de tussentijd richten we ons op preventieve maatregelen, zoals het aanbieden van zindelijkheidstrainingen, wat ook kosten bespaart voor mensen met een lager inkomen.
Milieustraat	Circulair Ambachtscentrum		1-10-2025		Het verplaatsen van de milieustraat en het opzetten van een circulair ambachtscentrum. Onderzoek naar locatie mogelijkheden.